



SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS RURAL - ESTACA
MUNICÍPIO: LARANJEIRAS DO SUL
EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

DATA: 09/02/21
TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO
PROTOCOLO:

PRazo EXECUÇÃO 180 DIAS

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO															EDIFICAÇÕES		VALOR CREDENCIADO		VALOR BDI	
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	BDI	27,1220%				
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI				
01	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	4,36%	13.971,84	100,00%											13.971,84	10.990,89				
02	MOVIMENTO DE TERRA	0,86%	2.770,55	100,00%											2.770,55	2.179,44				
03	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	13,74%	26.432,99	60,00%	17.621,99	40,00%									44.054,98	34.655,66				
04	ALVENARIA - VEDAÇÃO	8,14%	7.827,88	30,00%	10.437,18	40,00%	3.913,94	15,00%	3.913,94	15,00%					26.092,94	20.525,90				
05	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,20%			189,21	30,00%	252,28	40,00%	189,21	30,00%					630,69	496,13				
06	COBERTURA	5,76%			5.544,02	30,00%	7.392,02	40,00%	5.544,02	30,00%					18.480,06	14.537,26				
07	REVESTIMENTOS	23,96%					23.050,79	30,00%	30.734,38	40,00%	23.050,79	30,00%			76.835,96	60.442,68				
08	ESQUADRIAS	13,43%					8.613,99	20,00%	10.767,49	25,00%	10.767,49	25,00%	12.920,98	30,00%	43.069,95	33.880,79				
09	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	16,34%					13.096,74	25,00%	13.096,74	25,00%	15.716,08	30,00%	10.477,39	20,00%	52.386,95	41.209,97				
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	8,03%					3.861,88	15,00%	5.149,17	20,00%	7.723,76	30,00%	9.011,05	35,00%	25.745,87	20.252,88				
11	AR-CONDICIONADO	5,08%					2.445,83	15,00%	3.261,11	20,00%	4.891,66	30,00%	5.706,94	35,00%	16.305,53	12.826,68				
12	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	0,11%											353,37	100,00%	353,37	277,98				
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	51.003,26	15,90%	33.792,39	10,54%	62.627,46	19,53%	72.656,05	22,66%	62.149,78	19,38%	38.469,74	12,00%	320.698,68	252.276,26				
VALOR PROPOSTO				15,90%		10,54%		19,53%		22,66%		19,38%		12,00%						
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																				
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			51.003,26	15,90%	84795,65	26,44%	147.423,11	45,97%	220.079,16	68,62%	282.228,94	88,00%	320.698,68	100,00%						