



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



DATA: 23/12/21

TIPO OBRA: INSTALAÇÃO

PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	BDI	32,5080%
											VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	RUA DALMO PUTINI	1,29%	3.271,94	30,00%	3.271,94	30,00%	4.362,59	40,00%			10.906,48	8.230,81
02	RUA BARÃO DO RIO BRANCO	7,70%	19.504,75	30,00%	19.504,75	30,00%	26.006,33	40,00%			65.015,83	49.065,60
03	RUA ADÃO FRANCISCO PEREIRA	14,92%	37.802,77	30,00%	37.802,77	30,00%	50.403,70	40,00%			126.009,24	95.095,59
04	RUA VEREADOR BALSIDES ANDRE FAE	1,05%	2.671,08	30,00%	2.671,08	30,00%	3.561,44	40,00%			8.903,60	6.719,29
05	AV. ALVARO NATEL DE CAMARGO	40,68%	68.690,28	20,00%	68.690,28	20,00%	68.690,28	20,00%	137.380,55	40,00%	343.451,38	259.192,99
06	AV. JOSÉ CAMPIGOTTO	9,24%	23.416,55	30,00%	23.416,55	30,00%	31.222,06	40,00%			78.055,16	58.906,01
07	PONTO ESCURO SANTOS DUMONT PRÓXIMO AO	25,11%	42.394,62	20,00%	42.394,62	20,00%	42.394,62	20,00%	84.789,25	40,00%	211.973,11	159.970,08
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	197.751,99	23,42%	197.751,99	23,42%	226.641,02	26,84%	222.169,80	26,31%	844.314,81	637.180,37
VALOR PROPOSTO				23,42%		23,42%		26,84%		26,31%		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS												
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			197.751,99	23,42%	395.503,99	46,84%	622.145,01	73,69%	844.314,81	100,00%		