
DATA: 18/06/21

TIPO OBRA: AMPLIAÇÃO

PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO  

BDI 21,5819%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 ESTRUTURA 27,62% 16.792,38 70,00% 7.196,73 30,00% 23.989,11 19.730,83 
02 PAREDES E ACABAMENTOS 39,98% 17.363,74 50,00% 17.363,74 50,00% 34.727,47 28.563,04 
03 BANHEIROS 8,61% 2.991,95 40,00% 4.487,93 60,00% 7.479,89 6.152,14 
04 PORTAS E JANELAS 11,99% 2.082,90 20,00% 8.331,59 80,00% 10.414,48 8.565,82 
05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,82% 979,00 40,00% 1.468,50 60,00% 2.447,50 2.013,05 
06 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 4,55% 1.184,33 30,00% 2.763,44 70,00% 3.947,77 3.247,01 
07 ACESSIBILIDADE 4,43% 2.307,93 60,00% 1.538,62 40,00% 3.846,56 3.163,76 

100,00% 37.148,07 42,77% 35.602,57 40,99% 14.102,15 16,24% 86.852,79 71.435,65

 
37.148,07 42,77% 72.750,63 83,76% 86.852,79 100,00%

 40,99%  16,24%
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

VALOR PROPOSTO
 42,77%  

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

% NO 

PERIODO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

% NO PERIODO 90SERVIÇOS 30 60
% NO 

PERIODO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

              Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação 


