B3

!A MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
./ A MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

—-PARTAMENTO DE ENGENHARIA

=

A\~ 4

Laranjeiras

do Sul

IPO OBRA:
PROTOCOLO:

PRAZO EXECUGAO 60 DIAS

DATA: 04/05/21

BDI 21,5819%
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS iNDICE 30 P:;:)zo 60 % NO PERIODO SERVICO PLANILHA
C/ BDI S/ BDI
01 |PISO REFEITORIO/COZINHA 94,76% 11.884,87 50,00% 11.884,87 50,00% 23.769,74 19.550,40
02 JESCADARIA 5,24% 1.313,49] 100,00% 1.313,49 1.080,33
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00% 13.198,35 52,62% 11.884,87 47,38% 25.083,22 20.630,73
VALOR PROPOSTO
52,62% 47,38%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 13.198,35 52,62% 25083,22 100,00%

Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico EmpCasambo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovacado



