
DATA: 04/05/21

TIPO OBRA:  

PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 60 DIAS

BDI 21,5819%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 PISO REFEITÓRIO/COZINHA 94,76% 11.884,87 50,00% 11.884,87 50,00% 23.769,74 19.550,40 
02 ESCADARIA 5,24% 1.313,49 100,00% 1.313,49 1.080,33 

100,00% 13.198,35 52,62% 11.884,87 47,38% 25.083,22 20.630,73

 
13.198,35 52,62% 25083,22 100,00%

 47,38%
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

VALOR PROPOSTO
 52,62%  

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

% NO 

PERIODO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

% NO PERIODOSERVIÇOS 30 60

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

              Carimbo e Assinatura Responsável Técnico EmpresaCarimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação 


