PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

)

v )6/21

N2 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Laran'eirds)LlACAo
W DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA I
do Sul
T 21,5819%
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS iNDICE 30 P;;:;‘:)o 60 % NO PERIODO 920 PE‘};IZCI; o SERVICO PLANILHA
C/BDI S/ BDI
01 JESTRUTURA 27,62% 16.792,38 70,00% 7.196,73 30,00% 23.989,11 19.730,83
02 JPAREDES E ACABAMENTOS 39,98% 17.363,74 50,00% 17.363,74 50,00% 34.727,47 28.563,04
03 |BANHEIROS 8,61% 2.991,95 40,00% 4.487,93 60,00% 7.479,89 6.152,14
04 JPORTAS E JANELAS 11,99% 2.082,90 20,00% 8.331,59 80,00% 10.414,48 8.565,82
05 |INSTALACOES ELETRICAS 2,82% 979,00 40,00% 1.468,50 60,00% 2.447,50 2.013,05
06 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 4,55% 1.184,33 30,00% 2.763,44 70,00% 3.947,77 3.247,01
07 JACESSIBILIDADE 4,43% 2.307,93 60,00% 1.538,62 40,00% 3.846,56 3.163,76
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00% 37.148,07 42,77% 35.602,57 40,99% 14.102,15 16,24% 86.852,79 71.435,65
VALOR PROPOSTO
42,77% 40,99% 16,24%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 37.148,07 42,77% 72.750,63 83,76% 86.852,79] 100,00%
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