PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO o o
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA Laranjeiras
do Sul
PREFEITURA
BUI 21,5819%
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS iNDICE 30 P:;:)zo 60 % NO PERIODO SERVICO PLANILHA
C/ BDI S/ BDI
01 JALAMBRADO PARA CAMPO DE FUTEBOL 100,00% 12.952,31 50,00% 12.952,31 50,00% 25.904,62 21.306,32
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00% 12.952,31 50,00% 12.952,31 50,00% 25.904,62 21.306,32
VALOR PROPOSTO
50,00% 50,00%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 12.952,31 50,00% 25.904,62 100,00%
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