
DATA: 01/10/21

TIPO OBRA: AMPLIAÇÃO

PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO  

BDI 21,5819%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 AMPLIAÇÃO 35,43% 6.151,84 70,00% 2.636,50 30,00% 8.788,35 7.228,34 
02 REFORMA GERAL 64,57% 8.008,81 50,00% 8.008,81 50,00% 16.017,62 13.174,35 

100,00% 14.160,65 57,09% 10.645,31 42,91% 0,00% 24.805,97 20.402,69

 
14.160,65 57,09% 24.805,97 100,00% 24.805,97 100,00%

60
% NO 

PERIODO

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

% NO 

PERIODO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

% NO PERIODO 90SERVIÇOS 30

 42,91%  0,00%
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

VALOR PROPOSTO
 57,09%  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

              Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação 


