
DATA: 08/11/21

TIPO OBRA: AMPLIAÇÃO

PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO  

BDI 21,5819%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 AMPLIAÇÃO 100,00% 14.985,78 70,00% 6.422,48 30,00% 21.408,25 17.608,10 
100,00% 14.985,78 70,00% 6.422,48 30,00% 21.408,25 17.608,10

 
14.985,78 70,00% 21.408,25 100,00%

60

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

% NO 

PERIODO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

% NO PERIODOSERVIÇOS 30

 30,00%
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

VALOR PROPOSTO
 70,00%  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

              Carimbo e Assinatura Responsável Técnico EmpresaCarimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação 


