
DATA: 01/12/21

TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO

PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO  

BDI 21,5819%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 6,34% 6.950,72 80,00% 1.303,26 15,00% 434,42 5,00% 8.688,40 7.146,13 
02 REFORMA 93,66% 38.520,98 30,00% 64.201,63 50,00% 25.680,65 20,00% 128.403,26 105.610,55 

100,00% 45.471,70 33,17% 65.504,89 47,78% 26.115,07 19,05% 137.091,66 112.756,68

 
45.471,70 33,17% 110.976,59 80,95% 137.091,66 100,00%

60
% NO 

PERIODO

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

% NO 

PERIODO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

% NO PERIODO 90SERVIÇOS 30

 47,78%  19,05%
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

VALOR PROPOSTO
 33,17%  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

              Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação 


