PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

DATA: 01/12/21
TIPO OBRA: CONSTRUGCAO

% SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO L e
aranjeiras .
W DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA l PROTOCOLO:
do SUI _
SSa SN A PRAZO EXECUGAO
BDI 21,5819%
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS iNDICE 30 P;;:;‘:)o 60 % NO PERIODO 920 PE‘};IZCI; o SERVICO PLANILHA
C/BDI S/ BDI
01 JSERVICOS PRELIMINARES 6,34% 6.950,72 80,00% 1.303,26 15,00% 434,42 5,00% 8.688,40 7.146,13
02 JREFORMA 93,66% 38.520,98 30,00% 64.201,63 50,00% 25.680,65 20,00% 128.403,26 105.610,55
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00% 45.471,70 33,17% 65.504,89 47,78% 26.115,07 19,05% 137.091,66 112.756,68
VALOR PROPOSTO
33,17% 47,78% 19,05%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 45.471,70 33,17% 110.976,59 80,95% 137.091,66] 100,00%

Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovagdo



