
DATA: 22/08/22

TIPO OBRA:  

PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 60 DIAS

BDI 26,63%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 FUNDAÇÃO 68,64% 45.796,38 100,00% 45.796,38 36.165,51 
02 MURO 31,36% 4.184,86 20,00% 9.415,93 45,00% 7.323,50 35,00% 20.924,29 16.523,96 

100,00% 49.981,24 74,91% 9.415,93 14,11% 7.323,50 10,98% 66.720,67 52.689,47

% NO PERIODO 90SERVIÇOS 30 60 % NO PERIODO

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

% NO PERIODO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS SUL
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

              Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação 


