PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS SUL

W

DATA: 22/08/22

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Larunieiras P;:;zz'::i
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA '
dOSUI PRAZO EXECUCAO 60 DIAS
BDI 26,63%
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS iNDICE 30 % NO PERIODO 60 % NO PERIODO 90 % NO PERIODO SERVICO PLANILHA
c/BDI s/BDI
01 JFUNDACAO 68,64% 45.796,38] 100,00% 45.796,38 36.165,51
02 |MURO 31,36% 4.184,86 20,00% 9.415,93 45,00% 7.323,50 35,00% 20.924,29 16.523,96
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00% 49.981,24 74,91% 9.415,93 14,11% 7.323,50 10,98% 66.720,67 52.689,47

Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovacgdo



