
DATA: 21/12/22

TIPO OBRA: REFORMA

PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

BDI 28,3477%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 MURO h=1,8m - REBOCADO E PINTADO 57,03% 11.794,43 30,00% 15.725,91 40,00% 11.794,43 30,00% 39.314,77 30.631,46 
02 AMPLIAÇÃO E REFORMA 42,97% 0,00% 8.885,50 30,00% 8.885,50 30,00% 11.847,34 40,00% 29.618,34 23.076,65 

100,00% 11.794,43 17,11% 24.611,41 35,70% 20.679,93 30,00% 11.847,34 17,19% 68.933,11 53.708,11

 
11.794,43 17,11% 36.405,84 52,81% 57.085,77 82,81% 68.933,11 100,00%

60 % NO PERIODO

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

% NO PERIODO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

% NO PERIODO% NO PERIODO 90 120SERVIÇOS 30

 35,70%  30,00%
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

VALOR PROPOSTO
 17,11%   17,19%

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

              Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação 


