PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

W W

DATA: 21/12/22
TIPO OBRA: REFORMA

N SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Laranjeiras
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA do Sul PROTOCOLO:
‘@' SREFEITUR PRAZO EXECUGAO 120 DIAS
BDI 28,3477%
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS iNDICE 30 % NO PERIODO| 60 % NO PERIODO 90 % NO PERIODO 120 % NO PERIODO SERVICO PLANILHA
C/BDI S/ BDI
01 JMURO h=1,8m - REBOCADO E PINTADO 57,03% 11.794,43 30,00% 15.725,91 40,00% 11.794,43 30,00% 39.314,77 30.631,46
02 |AMPLIACAO E REFORMA 42,97% 0,00% 8.885,50 30,00% 8.885,50 30,00% 11.847,34 40,00% 29.618,34 23.076,65
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00% 11.794,43 17,11% 24.611,41 35,70% 20.679,93 30,00% 11.847,34 17,19% 68.933,11 53.708,11
VALOR PROPOSTO
17,11% 35,70% 30,00% 17,19%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 11.794,43 17,11% 36.405,84 52,81% 57.085,77 82,81% 68.933,11] 100,00%

Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovagdo



