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PROPRIO: COBERTURA CENTRO DE TRADI(

DATA: 06/02/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
S*E SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Lurunieiras MUNICIPIO: LARANJEIRAS DO SUL TIPO OBRA:
MM DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA do Sul EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAR PROTOCOLO:
v F RA PRAZO EXECUGAO
BDI 21,5819%
VALOR VALOR
o % NO % NO % NO % NO % NO
ITEM SERVICOS INDICE 30 PERIODO 60 % NO PERIODO %0 PERIODO 120 PERIODO 150 PERIODO 180 PERIODO SERVICO PLANILHA
c/8DI s/8DI
01_|COBERTURA CTG 100,00% 100.640,63[ _ 25,00% 120.768,76 30,00%] 18115313 45 00%| 402.562,52] 331.104,12
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREGO MAXIVIO 100,00%] _ 100.640,63 | 25,00%] _ 120.768,76 30,00%|  181.153,13 | 45,00% 0,00% 0,00% 0,00%| _ 402.562,52 331.104,12
LALOR PROPOSTO 25,00% 30,00% 45,00% 0,00% 0,00% 0,00%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS [l et et et (s (adds
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 100.640,63|  25,00% 221.409,39 55,00% 202.562,52| 100,00% 202.562,52|  100,00% 202.562,52|  100,00% 202.562,52| 100,00%

Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovagdo



