PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

W WY

Laranjeiras

DATA: 06/02/23
TIPO OBRA: CONSTRUCAO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA PROTOCOLO:
do Sul PRAZO EXECUCAO 120 DIAS
— BDI 28,9872%
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS iNDICE 30 % NO PERIODO| 60 % NO PERIODO 90 % NO PERIODO| 120 % NO PERIODO SERVICO PLANILHA
c/BDI S/ BDI
01 JSERVICOS PRELIMINARES 2,68% 17.198,40] 100,00% 17.198,40 13.333,41
02 |MOVIMENTACAO DE TERRA 5,50% 10.585,51 30,00% 10.585,51 30,00% 10.585,51 30,00% 3.528,50 10,00% 35.285,02 27.355,44
03 |DRENAGEM 91,82% 58.873,72 10,00%) 206.058,01 35,00% 235.494,86 40,00% 88.310,57 15,00%) 588.737,16 456.430,59,
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00% 86.657,62 13,51% 216.643,51 33,79% 246.080,37 38,38% 91.839,08 14,32% 641.220,58 497.119,44
VALOR PROPOSTO
13,51% 33,79% 38,38% 14,32%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 86.657,62 13,51% 303.301,13 47,30% 549.381,50 85,68% 641.220,58] 100,00%

Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovagdo



