
DATA: 06/10/22

TIPO OBRA:  

PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO  

BDI 21,5819%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 COZINHA 100,00% 12.440,18 50,00% 12.440,18 50,00% 24.880,35 20.463,87 
100,00% 12.440,18 50,00% 12.440,18 50,00% 24.880,35 20.463,87

 
12.440,18 50,00% 24.880,35 100,00%

60

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

% NO 

PERIODO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

% NO PERIODOSERVIÇOS 30

 50,00%
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

VALOR PROPOSTO
 50,00%  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

              Carimbo e Assinatura Responsável Técnico EmpresaCarimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação 


