u U PROPRIO: REFORMA INTERNA RODOVIARI DATA: 14/03/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

SM‘E SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Laranieircls MUNICIPIO: LARANJEIRAS DO SUL TIPO OBRA: REFORMA
. ./ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA do Sul EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPALDELAR ~ PROTOCOLO:
PRAZO EXECUGAO 180 DIAS
BDI 22,2262%
VALOR VALOR
% NO % NO % NO % NO % NO
ITEM SERVICOS iNDICE 30 PERIODO 60 % NO PERIODO 90 PERIODO 120 PERIODO 150 PERIODO 180 PERIODO SERVICO PLANILHA
</ BDI s/ BDI
01 |SERVICOS PRELIMINARES 3,77% 14.730,83 50,00%) 4.419,25 15,00% 4.419,25 15,00% 2.946,17 10,00% 1.473,08 5,00% 1.473,08 5,00% 29.461,66 24.104,22
02 |INSTALACOES SANITARIAS 3,31%| 0,00%] 1.295,16 5,00%| 7.770,97 30,00%) 7.770,97 30,00%]) 7.770,97 30,00%]) 1.295,16 5,00% 25.903,24 21.192,88
03 JACABAMENTOS 55,62%, 43.508,29 10,00% 43.508,29 10,00% 43.508,29 10,00% 130.524,86 30,00%) 130.524,86 30,00%, 43.508,29 10,00% 435.082,88 355.965,42
04 JESQUADRIAS 10,64% 24.968,97 30,00%, 24.968,97 30,00%, 24.968,97 30,00%, 8.322,99 10,00% 83.229,89 68.094,99
05 |INSTALACOES ELETRICAS 25,05%, 39.183,04 20,00%, 39.183,04 20,00%, 39.183,04 20,00%) 48.978,80 25,00%, 19.591,52 10,00% 9.795,76 5,00% 195.915,18 160.289,07
06_|INSTALACOES DE PREVENCAQO E COMBATE A INCENDIO E 1,61%] 6.301,35 50,00%) 5.671,22 45,00%] 630,14 5,00%] 12.602,70 10.310,97
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 7,08% 128.692,48 16,45% 119.045,92 15,22% 119.850,52 15,32% 198.543,79 25,38% 159.360,44 20,37% 56.702,43 7,25% 782.195,57 639.957,55
VALOR PROPOSTO
16,45% 15,22% 15,32% 25,38% 20,37% 7,25%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 128.692,48 16,45% 247.738,40 31,67% 367.588,91] 46,99% 566.132,70 72,38% 725.493,14 92,75% 782.195,57| 100,00%
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