PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL u U PROPRIO: ORGAMENTO CAPELA MORTUA| DATA: 13/04/23

% SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Lurunieircls MUNICIPIO: LARANJEIRAS DO SUL TIPO OBRA: REFORMA
. ./ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA do Sul EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPALDELAR ~ PROTOCOLO:
Ui PRAZO EXECUGAO 180 DIAS
BDI 28,3477%
VALOR VALOR
ITEm SERVICOS iNDICE 30 it 60 %NO PERIODO % o 120 o 150 o 180 oo seRuco PLANILHA
¢/ BDI S/ BDI
01 JESTRUTURA 19,69% 65.175,96]  40,00% 81.469,94 50,00%, 16.293,99 10,00% 162.939,89 126.951,96
02 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 4,06%)| 5.035,93 15,00% 10.071,85 30,00%, 8.393,21)  25,00% 10.071,85]  30,00%) 33.572,84 26.157,73
03 JACABAMENTOS 36,58%, 60.537,47]  20,00% 60.537,47 20,00%, 60.537,47] _ 20,00% 60.537,47] _ 20,00% 60.537,47] 20,00% 302.687,37 235.833,93
04 JESQUADRIAS 13,09% 0,00%) 16.251,61 15,00% 32.503,22]  30,00% 59.589,23] 55,00% 108.344,06 84.414,51
05 |INSTALACOES ELETRICAS 2,43% 3.014,08 15,00% 2.009,38 10,00% 3.014,08 15,00% 6.028,15]  30,00% 6.028,15] 30,00% 20.093,84 15.655,79
06 JCOBERTURA 6,21% 0,00%) 25.705,14]  50,00% 7.711,54 15,00% 7.711,54 15,00% 10.282,06] 20,00% 51.410,28 40.055,48
07_|REFORMA DA AREA EXISTENTE - TERREO 341,32m? 17,94%]) 0,00%] 66.802,03] 45,00%] 22.267,34 15,00%) 29.689,79] 20,00%| 29.689,79] 20,00% 148.448 95 115.661,58
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 23,75%| 133.763,43 16,16% 152.079,27 18,38% 119.203,75 14,41% 119.853,89 14,48% 136.470,18 16,49% 166.126,70 20,08% 827.497,22 644.730,98
VALOR PROPOSTO
16,16% 18,38% 14,41% 14,48% 16,49% 20,08%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 133.763,43 16,16% 285.842,70 34,54% 405.046,45]  48,95% 524.900,34] 63,43% 661.370,52] 79,92% 827.497,22] 100,00%
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