
PRÓPRIO: AMPLIAÇÃO UBS PRESIDENTE VARGAS DATA: 19/04/22

MUNICÍPIO: LARANJEIRAS DO SUL TIPO OBRA: AMPLIAÇÃO

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SULPROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO  

BDI 28,8199%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,62% 4.607,93 100,00% 4.607,93 3.577,03 
02 FUNDAÇÕES - AMPLIAÇÃO 9,69% 22.086,90 80,00% 5.521,72 20,00% 27.608,62 21.431,96 
03 SUPERESTRUTURA - AMPLIAÇÃO 18,63% 10.615,74 20,00% 31.847,23 60,00% 10.615,74 20,00% 53.078,72 41.203,83 
04 PAREDES E PAINÉIS 6,20% 3.534,27 20,00% 7.068,55 40,00% 7.068,55 40,00% 17.671,37 13.717,89 
05 REVESTIMENTOS 19,39% 11.047,26 20,00% 33.141,79 60,00% 11.047,26 20,00% 55.236,31 42.878,72 
06 PISOS 6,85% 3.902,08 20,00% 9.755,19 50,00% 5.853,12 30,00% 19.510,39 15.145,48 
07 COBERTURA 8,52% 2.426,73 10,00% 7.280,18 30,00% 7.280,18 30,00% 7.280,18 30,00% 24.267,28 18.838,15 
08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,86% 3.302,75 30,00% 5.504,59 50,00% 2.201,84 20,00% 11.009,18 8.546,18 
09 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 8,46% 4.822,14 20,00% 12.055,35 50,00% 7.233,21 30,00% 24.110,70 18.716,60 
10 ESQUADRIAS 13,74% 9.789,56 25,00% 19.579,13 50,00% 9.789,56 25,00% 39.158,25 30.397,68 
11 COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS 3,04% 8.674,33 100,00% 8.674,33 6.733,69 

100,00% 37.310,57 13,09% 40.903,23 14,36% 35.060,36 12,30% 75.160,17 26,38% 61.319,63 21,52% 35.179,12 12,35% 284.933,06 221.187,21

 
37.310,57 13,09% 78.213,80 27,45% 113.274,15 39,75% 188.434,32 66,13% 249.753,94 87,65% 284.933,06 100,00%

  21,52%14,36%  12,30%
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

VALOR PROPOSTO
 13,09%   26,38%

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

% NO 

PERIODO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

% NO 

PERIODO

% NO 

PERIODO

% NO 

PERIODO
90 120

 12,35%

SERVIÇOS 30
% NO 

PERIODO
150 18060

% NO 

PERIODO
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