PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

W

PROPRIO: REFORMA UBS PRESIDENTE VAR

MUNICIPIO: LARANJEIRAS DO SUL

DATA: 19/04/22
TIPO OBRA: REFORMA

G e
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO Laranjeiras EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAR PROTOCOLO:
dvo”‘SuI PRAZO EXECUCAO
BDI 28,8199%
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS INDICE 30 P:;I';'; o 60 p:;’;?: o %0 p:;’;?: o 120 F:;I';‘; o 150 F:;I';‘; o 180 P:;:;‘;O seRvico PLANILHA

c/ BDI S/ BDI
01 |SERVICOS PRELIMINARES 0,39% 431,69] 100,00% 431,69 335,11
02 |READEQUACAO DE AMBIENTES - CONSULTORIO 1,42%) 1.243,57| 80,00%, 310,89 20,00% 1.554,46 1.206,69|
03 |CONSULTORIO ODONTOLOGICO 3,87% 850,33 20,00%j 2.550,99 60,00%) 850,33 20,00%) 4.251,65] 3.300,46
04 |ESTACIONAMENTO 35,39%) 11.662,87 30,00%) 15.550,50 40,00% 11.662,87 30,00% 38.876,24 30.178,76
05 |SALA DE REGISTROS - READEQUACAO 0,95% 837,75 80,00%) 209,44 20,00%) 1.047,19 812,91
06 |VESTIARIO FUNCIONARIOS - ADEQUACAO 4,25%) 1.868,95 40,00%, 1.868,95 40,00% 934,48 20,00% 4.672,39 3.627,07,
07 JLAVANDERIA 1,71%) 1.882,69] 100,00%| 1.882,69 1.461,49
08 |PINTURAS 16,67%) 9.158,67 50,00% 9.158,67 50,00% 18.317,33 14.219,34
09 |READEQUACAO DE AMBIENTES - SALA DE IMUNIZACAO 3,64% 1.599,40 40,00%) 2.399,10 60,00%) 3.998,50] 3.103,95
10 JPISOS 22,69%) 14.958,17 60,00% 9.972,11 40,00% 24.930,28 19.352,82
11 JCOZINHA 9,00% 7.912,80| 80,00%| 1.978,20 20,00%) 9.891,00] 7.678,16
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00% 28.290,05 25,75% 48.984,90 44,59% 32.578,46 29,66% 0,00% 0,00% 0,00% 109.853,41 85.276,76

VALOR PROPOSTO
25,75%) 44,59% 29,66% 0,00% 0,00% 0,00%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 28.290,05 25,75% 77.274,95 70,34% 109.853,41] 100,00% 109.853,41] 100,00% 109.853,41] 100,00% 109.853,41] 100,00%

Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovagdo




