
PRÓPRIO: REFORMA UBS PRESIDENTE VARGAS DATA: 19/04/22

MUNICÍPIO: LARANJEIRAS DO SUL TIPO OBRA: REFORMA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SULPROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO  

BDI 28,8199%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,39% 431,69 100,00% 431,69 335,11 
02 READEQUAÇÃO DE AMBIENTES - CONSULTÓRIO 1,42% 1.243,57 80,00% 310,89 20,00% 1.554,46 1.206,69 
03 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 3,87% 850,33 20,00% 2.550,99 60,00% 850,33 20,00% 4.251,65 3.300,46 
04 ESTACIONAMENTO 35,39% 11.662,87 30,00% 15.550,50 40,00% 11.662,87 30,00% 38.876,24 30.178,76 
05 SALA DE REGISTROS - READEQUAÇÃO 0,95% 837,75 80,00% 209,44 20,00% 1.047,19 812,91 
06 VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS - ADEQUAÇÃO 4,25% 1.868,95 40,00% 1.868,95 40,00% 934,48 20,00% 4.672,39 3.627,07 
07 LAVANDERIA 1,71% 1.882,69 100,00% 1.882,69 1.461,49 
08 PINTURAS 16,67% 9.158,67 50,00% 9.158,67 50,00% 18.317,33 14.219,34 
09 READEQUAÇÃO DE AMBIENTES - SALA DE IMUNIZAÇÃO 3,64% 1.599,40 40,00% 2.399,10 60,00% 3.998,50 3.103,95 
10 PISOS 22,69% 14.958,17 60,00% 9.972,11 40,00% 24.930,28 19.352,82 
11 COZINHA 9,00% 7.912,80 80,00% 1.978,20 20,00% 9.891,00 7.678,16 

100,00% 28.290,05 25,75% 48.984,90 44,59% 32.578,46 29,66% 0,00% 0,00% 0,00% 109.853,41 85.276,76

 
28.290,05 25,75% 77.274,95 70,34% 109.853,41 100,00% 109.853,41 100,00% 109.853,41 100,00% 109.853,41 100,00%
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