
DATA: 16/10/23

TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO

PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 30 DIAS

BDI 26,98%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 SERVIÇOS DE DRENAGEM 100,00% 39.635,57 100,00% 39.635,57 31.215,04 
100,00% 39.635,57 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 39.635,57 31.215,04

 
39.635,57 100,00% 39.635,57 100,00% 39.635,57 100,00% 39.635,57 100,00%

 0,00%  0,00%
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

VALOR PROPOSTO
 100,00%   0,00%

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

% NO PERIODO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

% NO PERIODO% NO PERIODO 90 120SERVIÇOS 30 60 % NO PERIODO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

              Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação 


