PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

DATA: 16/10/23
TIPO OBRA: CONSTRUCAO

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO N .. .
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA Laranjeiras PROTOCOLO:
dO Sul PRAZO EXECUGAO 30 DIAS
e BDI 26,98%
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS iNDICE 30 % NO PERIODO 60 % NO PERIODO 90 % NO PERIODO 120 % NO PERIODO SERVICO PLANILHA
c/BDI s/ BDI
01 JSERVICOS DE DRENAGEM 100,00% 39.635,57] 100,00% 39.635,57 31.215,04
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREGO MAXIMO 100,00% 39.635,57 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 39.635,57 31.215,04
VALOR PROPOSTO
100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 39.635,57] 100,00% 39.635,57 100,00% 39.635,57] 100,00% 39.635,57] 100,00%

Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovagdo



