PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
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DATA: 10/10/22

N SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Laranjeiras TIPO OBRA: AMPLIAGAO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA do Sul PROTOCOLO:
SRR REFEITUR/ PRAZO EXECUGAO 120 DIAS
BDI 28,3477%
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS iNDICE 30 % NO PERIODO| 60 % NO PERIODO 90 % NO PERIODO 120 % NO PERIODO SERVICO PLANILHA
C/ BDI S/ BDI
01 JSERVICOS PRELIMINARES 2,14% 5.388,61] 100,00% 5.388,61 4.198,45
02 |[MURO 64,44% 48.571,23 30,00% 64.761,64 40,00% 48.571,23 30,00% 161.904,11 126.144,95
03 |AMPLIACAO E REFORMA 33,42% 8.396,47 10,00% 16.792,93 20,00% 16.792,93 20,00% 41.982,33 50,00% 83.964,66 65.419,70
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00% 62.356,31 24,82% 81.554,58 32,46% 65.364,17 26,01% 41.982,33 16,71% 251.257,39 195.763,10
VALOR PROPOSTO
24,82% 32,46% 26,01% 16,71%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 62.356,31 24,82% 143.910,89 57,28% 209.275,06 83,29% 251.257,39] 100,00%

Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovagdo



