c A ' A A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
4113304-23 0| Prefeitura Municipal de Laranjeiras do S|Cobertura CAIC Implementacéo das acdes atividades selecionadas por ltaipu, conforme Plano de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
1. Obras de reforma da Cobertura da Escola  754.631,86 | % Periodo: 11,54% 9,00% 8,28% 5,74% 17,84% 17,84% 17,84% 11,91%
|1.1. Servicos Preliminares 2.946,67 | % Periodo: | 100,00% |
\
|1.2. Estrutura para Cobertura em Aco 105.232,52 | % Periodo: 79,97% 20,03% |
|
|1.3. Trama de Aco para Coberturas 109.369,12 | % Periodo: 42,86% 57,14% |
|
|1.4. Subcobertura - Protecao Termica 43.285,86 | % Periodo: 100,00% |
|
|1.5. Telha Metalica 471.276,26 | % Periodo: 28,57% 28,57% 28,57% 14,29% |
[16.  Forro 22.521,43 | % Periodo: 100,00% |
L
Total: R$ 754.631,86 %: 11,54% 9,00% 8,28% 5,74% 17,84% 17,84% 17,84% 11,91%
Repasse: | 87.103,38 | 67.948,29 | 62.496,64 | 43.285,86 | 134.650,36 | 134.650,36 | 134.650,36 | 89.846,61
Periodo: Contrapartida: - - - - - - - -
Outros: - - - - - - - -
Investimento: | 87.103,38 | 67.948,29 | 62.496,64 | 43.285,86 | 134.650,36 | 134.650,36 | 134.650,36 | 89.846,61
%: 11,54% 20,55% 28,83% 34,56% 52,41% 70,25% 88,09% 100,00%
Repasse: | 87.103,38 | 155.051,67 | 217.548,31 | 260.834,17 | 395.484,53 | 530.134,89 | 664.785,25 | 754.631,86
Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - -
Outros: - - - - - - - -
Investimento: | 87.103,38 | 155.051,67 | 217.548,31 | 260.834,17 | 395.484,53 | 530.134,89 | 664.785,25 | 754.631,86
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