U U PROPRIO: REFORMA E DATA: 10/04/24
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES Larunieiras MUNICIPIO: LARANJEIRA TIPO OBRA:
DIRETORIA DE EDIFICACOES do Sul EMPRESA: PROTOCOLO:
PRAZO EXECUGCAO 90 DIAS
BDI 28,3477%
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS iNDICE 30 % NO PERIODO 60 % NO PERIODO 90 % NO PERIODO SERVICO PLANILHA
c/BDI S/ BDI
01 JCONSTRUCAO DE BIBLIOTECA 100,00% 23.394,61 30,00% 38.991,02 50,00% 15.596,41 20,00% 77.982,05 60.758,44
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00% 23.394,61 30,00% 38.991,02 50,00% 15.596,41 20,00% 77.982,05 60.758,44
VALOR PROPOSTO
30,00% 50,00% 20,00%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 23.394,61 30,00% 62.385,64 80,00% 77.982,05] 100,00%

Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovacgado



