
PRÓPRIO: CASAS POPULARES DATA: 15/04/24

MUNICÍPIO: LARANJEIRAS DO SUL TIPO OBRA:  

EMPRESA:  PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

BDI 28,8199%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS 100,00% 228.743,57 20,00% 343.115,36 30,00% 228.743,57 20,00% 343.115,36 30,00% 0,00% 0,00% 1.143.717,86 1.114.958,40 
100,00% 228.743,57 20,00% 343.115,36 30,00% 228.743,57 20,00% 343.115,36 30,00% 0,00% 0,00% 1.143.717,86 1.114.958,40

 
228.743,57 20,00% 571.858,93 50,00% 800.602,50 70,00% 1.143.717,86 100,00% 1.143.717,86 100,00% 1.143.717,86 100,00%

  0,00%30,00%  20,00%
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

VALOR PROPOSTO
 20,00%   30,00%

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

% NO PERIODO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

% NO PERIODO% NO PERIODO% NO PERIODO 90 120

 0,00%

SERVIÇOS 30 % NO PERIODO150 18060 % NO PERIODO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

              Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação 


