
DATA: 20/05/24

TIPO OBRA: REFORMA

PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

BDI 28,8199%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 PLATAFORMA CADEIRANTE 17,33% 0,00% 0,00% 87.106,52 100,00% 0,00% 87.106,52 67.618,86 
02 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,13% 25.759,89 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25.759,89 19.996,83 
03 REFORMA 43,63% 0,00% 72.364,07 33,00% 72.364,07 33,00% 74.556,92 34,00% 219.285,06 170.226,12 
04 ÁREA EXTERNA E MURO DE FECHAMENTO DE TERRENO 33,91% 0,00% 56.241,37 33,00% 56.241,37 33,00% 57.945,66 34,00% 170.428,40 132.299,78 

100,00% 25.759,89 5,13% 128.605,44 25,59% 215.711,96 42,92% 132.502,57 26,36% 502.579,87 390.141,59

 
25.759,89 5,13% 154.365,33 30,71% 370.077,29 73,64% 502.579,87 100,00%

60 % NO PERIODO

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

% NO PERIODO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

% NO PERIODO% NO PERIODO 90 120SERVIÇOS 30

 25,59%  42,92%
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

VALOR PROPOSTO
 5,13%   26,36%

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

              Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação 


