DATA: 20/05/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL Lurunieirus TIPO OBRA: REFORMA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO do Sul PROTOCOLO:
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ERSEENTURA
PRAZO EXECUGAO 120 DIAS
BDI 28,8199%
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS iNDICE 30 % NO PERIODO 60 % NO PERIODO 90 % NO PERIODO| 120 % NO PERIODO)| SERVICO PLANILHA
c/BDI s/BDI
01 JPLATAFORMA CADEIRANTE 17,33%) 0,00%) 0,00%)| 87.106,52| 100,00%| 0,00%)| 87.106,52 67.618,86
02 JSERVICOS PRELIMINARES 5,13%) 25.759,89] 100,00% 0,00%| 0,00%| 0,00%| 25.759,89 19.996,83
03 JREFORMA 43,63% 0,00%) 72.364,07 33,00% 72.364,07 33,00% 74.556,92 34,00% 219.285,06 170.226,12
04 |AREA EXTERNA E MURO DE FECHAMENTO DE TERRENO 33,91%| 0,00%) 56.241,37 33,00% 56.241,37 33,00% 57.945,66 34,00% 170.428,40 132.299,78
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00% 25.759,89 5,13% 128.605,44 25,59% 215.711,96 42,92% 132.502,57 26,36% 502.579,87 390.141,59
VALOR PROPOSTO
5,13% 25,59% 42,92% 26,36%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 25.759,89 5,13% 154.365,33 30,71% 370.077,29 73,64% 502.579,87] 100,00%

Carimbo e Assinatura Responsdavel Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovagdo



