
DATA: 12/06/24

TIPO OBRA: REFORMA

PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

BDI 28,8199%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,30% 2.043,11 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2.043,11 1.586,02 
02 PISOS 28,86% 78.794,38 40,00% 39.397,19 20,00% 39.397,19 20,00% 39.397,19 20,00% 196.985,95 152.915,82 
15 PAREDES E REVESTIMENTOS 13,59% 27.821,43 30,00% 23.184,53 25,00% 23.184,53 25,00% 18.547,62 20,00% 92.738,12 71.990,54 
04 FORROS E BEIRAIS 16,40% 33.581,65 30,00% 55.969,41 50,00% 11.193,88 10,00% 11.193,88 10,00% 111.938,82 86.895,62 
05 ESQUADRIAS 22,48% 0,00% 0,00% 61.359,81 40,00% 92.039,71 60,00% 153.399,52 119.080,64 
06 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 10,56% 0,00% 36.045,99 50,00% 28.836,79 40,00% 7.209,20 10,00% 72.091,98 55.963,40 
07 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7,81% 0,00% 26.634,09 50,00% 21.307,27 40,00% 5.326,82 10,00% 53.268,17 41.350,90 

100,00% 142.240,57 20,84% 181.231,20 26,56% 185.279,47 27,15% 173.714,42 25,45% 682.465,67 529.782,94

 
142.240,57 20,84% 323.471,78 47,40% 508.751,24 74,55% 682.465,67 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
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