PROPRIO: EXTENSAO DE REDE - PEDRO AL\

DATA: 05/07/24

MUNICiPI0: LARANJEIRAS DO SUL TIPO OBRA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO EMPRESA: PROTOCOLO:
PRAZO EXECUGAO 90 DIAS
VALOR
ITEM SERVICOS iNDICE 30 % NO PERIODO)| 60 % NO PERIODO 90 % NO PERIODO) 120 % NO PERIODO PLANILHA
S/ BDI
01 JILUMINACAO 100,00% 23.840,00 20,00% 35.760,00 30,00% 59.600,00 50,00% 119.200,00
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00% 23.840,00 20,00% 35.760,00 30,00% 59.600,00 50,00% 0,00% 119.200,00
VALOR PROPOSTO
20,00% 30,00% 50,00% 0,00%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 23.840,00 20,00% 59.600,00 50,00% 119.200,00f 100,00% 119.200,00f 100,00%

Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovagdo



