
PRÓPRIO: DRENAGEM RUA RIO DE JANEIRO / RUA SETE DE SETEMBRODATA:  

MUNICÍPIO: LARANJEIRAS DO SUL TIPO OBRA:  

EMPRESA:  PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 60 DIAS

BDI 26,8658%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 SERVIÇOS DE DRENAGEM 100,00% 27.163,95 50,00% 27.163,95 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 54.327,89 42.823,11 
100,00% 27.163,95 50,00% 27.163,95 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 54.327,89 42.823,11

 
27.163,95 50,00% 54.327,89 100,00% 54.327,89 100,00% 54.327,89 100,00% 54.327,89 100,00% 54.327,89 100,00%

150 18060
% NO 

PERIODO

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

% NO 

PERIODO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

% NO 

PERIODO

% NO 

PERIODO
% NO PERIODO 90 120

 0,00%

SERVIÇOS 30
% NO 

PERIODO

  0,00%50,00%  0,00%
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

VALOR PROPOSTO
 50,00%   0,00%

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

              Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação 


